



Funded by
the European Union

NextGenerationEU

COMUNE DI DOVERA
PROVINCIA DI CREMONA

Alleg. determina n. 268/20.12.2023
il resp. area tecnica
Signoroni Paolo Mirko
(sottoscrizione resa digitalmente)

PNRR “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”
Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica
Componente 4: Tutele del territorio e della risorsa idrica
Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del
territorio e l’efficienza energetica dei comuni

Oggetto dell’Appalto

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PARTE
DELLA VIABILITÀ COMUNALE
(Codice CUP F65F22000930001 / Codice CIG 938108081C)

Ditta Appaltatrice

COLOMBI COSTRUZIONI S.R.L.
partita I.V.A. 01027590197
con sede Casa Colombi n.1, Genivolta (CR)

Estremi Provvedimento di approvazione del Progetto Esecutivo

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.88 IN DATA 07.09.2022

Estremi Provvedimento di aggiudicazione appalto

DET. RESPONSABILE AREA TECNICA N.167 IN DATA 10.09.2022


STATO FINALE LAVORI / CONTO FINALE
relativo a tutto il 09.12.2023

Importo Generale Progetto (Q.E.)	€.50.000,00	Data della consegna	14.09.2022
		Data inizio lavori	14.09.2022
Importo complessivo lavori in appalto (I.V.A. 10% esclusa) di cui:	€.44.642,86	Data prevista ultimazione lavori	11.02.2023
- Importo lavori a base d'asta soggetti a rib.	€.44.142,86	Durata prevista lavori	150gg.
- Oneri sic. non soggetti a ribasso	€.500,00	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	11.02.2023
Importo complessivo lavori appaltati (I.V.A. 10% esclusa) di cui:	€.44.642,86		
- Importo lavori	€.44.142,86	Sospensione lavori per giorni	305gg.
- Oneri sic. non soggetti a ribasso	€. 500,00	Proroga lavori per giorni	///
Ribasso offerto in sede di gara:	0,00%		
Importo netto contrattuale lavori appaltati inclusi oneri sic. (I.V.A. 10% esclusa)	€.44.642,86	Nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori a seguito di sospensione/proroga	15.12.2023
		Data di effettiva ultimazione dei lavori	09.12.2023
IMPORTO NETTO STATO FINALE LAVORI oneri sic. inclusi (I.V.A. 10% esclusa)	€.44.642,86		

Dovera, li 12.12.2023.

**IL RUP / IL DIRETTORE DEI LAVORI
GUFFI Arch. ALESSANDRO**

**LA DITTA APPALTATRICE
COLOMBI COSTRUZIONI S.R.L.**



COLOMBI COSTRUZIONI S.r.l.
Via Casa Colombi - 26020 Genivolta (CR)
Tel/Fax: 0377 883111 - E-mail: colombi@costruzioni@libero.it
Codice SWI: USAL8PV - C.F./P.IVA: 01027590197